

Newsletter

Neubau Kraftwerk Bristen

Die Kraftwerk Bristen AG informiert Sie gerne über den aktuellen Projektstand des Kraftwerks Bristen.

Aufgrund der Wetterverhältnisse mussten die Bauarbeiten bei der Wasserfassung in der Lägni eingestellt werden. Der Baustart bei der Kraftwerkzentrale ist am 18.01.2016 erfolgt. Folgende Bauarbeiten bei der Kraftwerkzentrale konnten bereits ausgeführt werden: Der Installations- und Umschlagplatz inklusive provisorischer Umgestaltung der Postautohaltestelle, der Unterwasserkanal in den Chärstelenbach und die Fundamente der Maschinengruppen. Ebenfalls wurden die ersten Arbeiten des Druckleitungsbaus im Bereich Acherlibrücke gestartet. Aus diesem Grund musste auch der Wanderweg Acherlibrücke bis Lägni umgeleitet werden. Die Arbeiten am Kraftwerk Bristen sind gemäss Zeitplan auf Kurs. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Bauarbeiten beim Unterwasserkanal in den Chärstelenbach.

Haben Sie Fragen?

Bauherr
Kraftwerk Bristen AG
 c/o Elektrizitätswerk Altdorf AG
 Herrengasse 1, 6460 Altdorf
 Telefon 041 875 08 75
 Telefax 041 875 09 75

Kontaktperson vor Ort
 Simon Kempf
 Projektleiter Energie
 Telefon 041 875 09 59
 simon.kempf@ewa.ch

Freundliche Grüsse
 Kraftwerk Bristen AG



Provisorische Umgestaltung der Postautohaltestelle im Bereich der Talstation Luftseilbahn Golzern aufgrund der Bauarbeiten.

Ausblick 01. April 2016 - 30. Juni 2016

- Wiederaufnahme der Bauarbeiten bei der Wasserfassung in der Lägni
- Definitive Wanderwegumleitung erstellen
- Fortsetzung der Druckleitungsarbeiten
- Abschluss der Betonarbeiten bei der Kraftwerkzentrale

Kraftwerk Bristen

Wasserfassung	Lägni (1007 m.ü.M)
Zentrale	Schattigmatt (829 m.ü.M)
Länge Druckleitung	1800 m
Bruttogefälle	178 m
Leistung	3,5 MW
Jahresproduktion	14 GWh (Jahresverbrauch von ca. 3'100 Haushalten)
Gesamtinvestition	CHF 18.5 Mio.

Die Animation zeigt neben der Seilbahnstation die geplante Kraftwerkzentrale.

