

Newsletter

Neubau Kraftwerk Bristen

Die Kraftwerk Bristen AG informiert Sie gerne über den aktuellen Projektstand des Kraftwerks Bristen.

In der Wasserfassung (WF) Lägni konnten das Entsander- und Entkieserbauwerk fertiggestellt sowie das Technikgebäude gebaut werden. Diverse Stahlwasserbauteile in der WF wurden bereits eingebaut. Die Druckleitungsrohre sind von der Kraftwerkzentrale bis in die Lägni unterirdisch verlegt. Bei der Kraftwerkzentrale konnte das Dach gedeckt, die Fassade montiert und das Baugerüst entfernt werden. Der Hallenkran wurde montiert und der Innenausbau konnte gestartet werden. Ausserdem konnten bereits die Maschinengruppe 2, der Maschinentransformator, die Mittelspannungsschaltanlage und die Schaltschränke angeliefert sowie installiert werden. Die Arbeiten am Kraftwerk Bristen sind gemäss Zeitplan auf Kurs.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Kraftwerk Bristen AG



Die Maschinengruppe 2 wird mit Hilfe des Hallenkrans in die Aussparung eingepasst.



Das Technikgebäude in der Lägni wird aufgerichtet.

Ausblick 1. Oktober 2016 – 31. Dezember 2016

- Die Wasserumleitung bei der Wasserfassung wird wieder installiert.
- Durchbruch und Erstellung Tirolerwehr.
- Die Renaturierungsarbeiten bei der Druckleitung werden gestartet.
- Anlieferung, Einbau und Verdrahtung Maschinengruppe 1 inkl. separatem Generatortransport (**siehe Rückseite**).
- Inbetriebnahme Maschinengruppe 2.

**Komplette Strassensperrung bei der Wehrebrücke
(für Fussgänger und Fahrzeuge)
Bitte beachten Sie die Rückseite!**

Haben Sie Fragen?

Bauherr
Kraftwerk Bristen AG
c/o Elektrizitätswerk Altdorf AG
Herrengasse 1, 6460 Altdorf
Telefon 041 875 08 75
Telefax 041 875 09 75

Kontaktperson vor Ort
Simon Kempf
Projektleiter Energie
Telefon 041 875 09 59
simon.kempf@ewa.ch

Kraftwerk Bristen

Wasserfassung	Lägni (1007 m.ü.M)
Zentrale	Schattigsmatt (829 m.ü.M)
Länge Druckleitung	1800 m
Bruttogefälle	178 m
Leistung	3,5 MW
Jahresproduktion	14 GWh (Jahresverbrauch von ca. 3'100 Haushalten)
Gesamtinvestition	CHF 18.5 Mio.

Die Fotomontage zeigt neben der Seilbahnstation die geplante Kraftwerkzentrale.



Komplette Strassensperrung bei der Wehrebrücke (für Fussgänger und Fahrzeuge)

Montag, 10. Oktober 2016 20:00 Uhr, bis Dienstag, 11. Oktober 2016 01:00 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren

Infolge Transport des Generators für das Kraftwerk Bristen muss vom Montag, 10. Oktober 2016 20:00 Uhr, bis Dienstag, 11. Oktober 2016 01:00 Uhr die Strasse bei der Wehrebrücke komplett gesperrt werden. **Dies gilt für alle Fussgänger und Fahrzeuge.**

Falls aufgrund der Wettervorhersage (Flugwetter Blaulichtorganisationen) die Strasse am Montag, 10. Oktober 2016, **nicht** gesperrt werden kann, wird der Transport an folgenden Reservetagen durchgeführt:

- Dienstag, 11. Oktober 2016 20:00 Uhr, bis Mittwoch, 12. Oktober 2016 01:00 Uhr
- Mittwoch, 12. Oktober 2016 20:00 Uhr, bis Donnerstag, 13. Oktober 2016 01:00 Uhr

Baustellenorganisation:

KW Bristen AG
c/o EWA, Herrengasse 1, 6460 Altdorf
Auskunft: Simon Kempf, Projektleiter KW Bristen
Tel. 079 128 66 91

Die KW Bristen AG dankt Ihnen für Ihr Verständnis.

