

Newsletter

Neubau Kraftwerk Bristen

Die Kraftwerk Bristen AG informiert Sie gerne über den aktuellen Projektstand des Kraftwerks Bristen.

Die Wasserfassung konnte bis auf die Renaturierungsmassnahmen, die im Frühling 2017 ausgeführt werden, fertiggestellt werden. Ausserdem wurden sämtliche Stahlwasserbauteile in der Wasserfassung eingebaut und in Betrieb genommen. Die Druckleitung konnte mit Wasser gefüllt und überprüft werden. Weiter wurde die Maschinengruppe 2 komplett montiert und verdrahtet. Sie ist bereit für die Inbetriebnahme. Auch einzelne Komponenten der Maschinengruppe 1 wurden bereits montiert. Der spektakuläre Generatortransport konnte planmässig ausgeführt werden. Die Arbeiten am Kraftwerk Bristen sind gemäss Zeitplan auf Kurs.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

An dieser Stelle wünschen wir Ihnen und Ihren Angehörigen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Freundliche Grüsse
Kraftwerk Bristen AG



Einbau des modifizierten Tirolerwehrs (Überströmwehr)

Haben Sie Fragen?

Bauherr
Kraftwerk Bristen AG
c/o Elektrizitätswerk Altdorf AG
Herrengasse 1, 6460 Altdorf
Telefon 041 875 08 75
Telefax 041 875 09 75

Kontaktperson vor Ort
Simon Kempf
Projektleiter Energie
Telefon 041 875 09 59
simon.kempf@ewa.ch



Einbau der Maschinengruppe 1 in der Kraftwerkzentrale

Ausblick 1. Januar 2017 – 31. März 2017

- Komplette Inbetriebnahme der Wasserfassung
- Inbetriebnahme der Maschinengruppe 2
- Einbau und Fertigstellung Maschinengruppe 1
- Inbetriebnahme der Maschinengruppe 1

Kraftwerk Bristen

Wasserfassung	Lägni (1007 m.ü.M)
Zentrale	Schattigsmatt (829 m.ü.M)
Länge Druckleitung	1800 m
Bruttogefälle	178 m
Leistung	3,5 MW
Jahresproduktion	14 GWh (Jahresverbrauch von ca. 3'100 Haushalten)
Gesamtinvestition	CHF 18.5 Mio.

Die Fotomontage zeigt neben der Seilbahnstation die geplante Kraftwerkzentrale.

